Приложение
к приказу *МБДОУ «Детский сад № 400 г.Челябинска»*
от *23.01.2023* № _01-23__

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения *ФАОП ДО ОВЗ* в *МБДОУ*

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФАОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части АОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФАОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФАОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Апрель – май	Педагоги по утвержденному списку	Сертификат о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Макарова Е.Ю. Плеханова О.А. Соколова О.В. Петренко О.Н.	Список материалов, которые нужно обновить
Информирование педагогов о ФАОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения АОП ДО ОВЗ	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Плеханова О.А.	РППС соответствует ФАОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФАОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол, фото-отчет

2. Мероприятия по разработке и корректировке АОП			
Совещания по вопросам разработки АОП в соответствии с ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части АОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта АОП ДО по ФАОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект АОП ДО
Разработка АОП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению АОП			
Рассмотрение проекта АОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Проект АОП
Доработка проекта АОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная АОП ДО
Рассмотрение проектов АОП на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП и утверждение АОП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП
Размещение АОП ДО на сайте	Июль Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА